Contratos de sprint: Backend

Cláusulas generales

1. **Naturaleza.** Es un compromiso de trabajo del equipo para el sprintl.
2. **Objeto.** El equipo se compromete a completar las tareas de su tabla dentro del sprint, con los entregables indicados.
3. **Día objetivo.** El día (1 a 5) indica el día laboral del sprint, no una fecha fija.
4. **Capacidad.** Las horas son estimaciones y se validan en el Planning del día 1. Si la disponibilidad real es menor, se avisa ese día para ajustar el alcance.
5. **Definition of Done.** Una tarea ligada a una historia se considera terminada solo si: se verificaron los criterios de aceptación; la prueba (CP) tiene evidencia reproducible; el código fue revisado por otra persona y fusionado a develop; la API y el modelo de datos se actualizaron si cambiaron; no hay errores bloqueantes conocidos; y la función está integrada y es demostrable.
6. **Obligaciones del equipo (propuesta).** Mover sus tarjetas en el tablero; avisar bloqueos en la Daily el mismo día; trabajar en ramas feature/HU-XX; abrir Pull Requests pequeños; no subir claves ni el archivo .env; avisar a quien depende de su tarea cuando la entrega.
7. **Obligaciones del PO (propuesta).** Responder dudas de requisitos; mantener claros los criterios de aceptación; probar las historias el día 4; aceptar o rechazar el día 5 con la razón por escrito.
8. **Cambios de alcance.** Quitar o agregar funciones “Debe” requiere aprobación escrita de PO1. Las tareas condicionales solo se ejecutan con decisión de PO1 y capacidad disponible.
9. **Retrasos.** Una tarea que no se cierra se informa en la Daily y se replanifica en la Review; no se oculta hasta el cierre del sprint.

Contrato 1 · Sprint 1 · Backend

Equipo: D05, D06, D07 · **Historias:** HU-01, HU-02 · **Compromiso:** 26 h (D05 10 h, D06 8 h, D07 8 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: consultar catálogo, detalles, categorías y variantes almacenadas en PostgreSQL.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T1-09	HU-01	Crear DDL 8 tablas, PK/FK, índices iniciales (BD)	D05	5	1	D06	ADR-02	Script esquema
T1-10	HU-01	Crear endpoints públicos de categorías/productos	D05	5	3	D03	T1-09	GET categorías/productos

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T1-11	HU-02	Crear endpoint detalle con variantes/ingredientes	D06	4	3	D04	T1-09	GET /productos/:id
T1-12	HU-01	Configurar Express, middleware errores y validación	D06	4	1	D05	Repositorio	Estructura API v1
T1-13	HU-01	Crear seed de categorías, productos e ingredientes (BD)	D07	3	2	D05	T1-09	datos_demo.sql
T1-14	HU-02	Ejecutar CP-01/02 y corregir contrato catálogo (QA/Integración)	D07	5	5	D06	T1-06/T1-07	Pruebas catálogo

Entradas que necesitan de otros

- ADR-02 (decisión técnica) para T1-09 y el repositorio creado para T1-12.
- T1-06 (D03, día 4) y T1-07 (D04, día 3), para ejecutar T1-14.

Apoyos que deben prestar

- D05 apoya T1-06 (D03, consumo de la API de categorías).
- Dentro del equipo: D06 apoya T1-09 y T1-14; D05 apoya T1-12 y T1-13.

Puntos de atención

- T1-09 y T1-12 (día 1) desbloquean todo lo demás. T1-10 y T1-11 (día 3) son la entrada del equipo Frontend; T1-11 coincide en día con T1-07.
- Propuesta: ejecutar el esquema y el seed en una base PostgreSQL real el día 1 o 2. La auditoría indica que el SQL nunca se probó en una base real.

Pruebas de aceptación

HU-01: CP-01 · HU-02: CP-02 (T1-14, día 5).

Firmas: PO1 · SM · D05 · D06 Didier Leal .

D07 · Fecha: 05/11/2026

Contrato 2 · Sprint 2 · Backend

Equipo: D05, D06, D07 · **Historias:** HU-04, HU-05 · **Compromiso:** 29 h (D05 9 h, D06 10 h, D07 10 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: carrito, pedido transaccional y acceso por roles.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T2-09	HU-04	Crear consultas transaccionales y snapshots (BD)	D05	5	2	D06	T1-09	Repositorio pedidos
T2-10	HU-04	Probar sumas, FK y cancelación transacción (QA/BD)	D05	4	4	D07	T2-09	CP-04/05 SQL
T2-11	HU-04	Programar POST pedidos y revalidación servidor	D06	6	3	D05	T2-09	POST /pedidos
T2-12	HU-05	Hash de contraseñas y login seguro	D06	4	2	D07	T1-12	POST /auth/login
T2-13	HU-05	Configurar autenticación por rol y token	D07	5	3	D06	T2-12	Middlewares auth
T2-14	HU-04	Prueba integrada carrito→pedido y roles (QA/Integración)	D07	5	5	D03/D04	T2-06/T2-11	CP-04/05/06/07

Entradas que necesitan de otros

- T1-09 y T1-12 del Sprint 1 (esquema y estructura de la API) deben estar terminadas.
- T2-06 (D03, día 4), para ejecutar T2-14.

Apoyos que deben prestar

- D06 apoya T2-06 (D03, checkout) y D07 apoya T2-07 (D04, login).
- Dentro del equipo: D06 apoya T2-09; D07 apoya T2-10 y T2-12; D05 apoya T2-11; D06 apoya T2-13.

Puntos de atención

- T2-11 (POST /pedidos, día 3) es la entrada de T2-06 del equipo Frontend (día 4). T2-13 (día 3) es la entrada de T2-07, también del día 3.
- Punto a aclarar con PO1: el primer usuario ADMIN lo crea un script de arranque (bootstrap) que el README prevé para este sprint, pero ninguna tarea lo nombra. Definan en el Planning si va dentro de T2-12 o T2-13.
- El precio siempre se calcula en el servidor y los pedidos se guardan de forma atómica (reglas del SRS).

Pruebas de aceptación

HU-04: CP-04, CP-05 · HU-05: CP-06, CP-07 (T2-14, día 5).

Firmas: PO1 · SM · D05 · D06 Didier Leal .

D07 · Fecha: 05/11/2026

Contrato 3 · Sprint 3 · Backend

Equipo: D05, D06, D07 · **Historias:** HU-06, HU-07, HU-09 · **Compromiso:** 29 h (D05 9 h, D06 10 h, D07 10 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: catálogo administrativo, estados de pedidos y recomendaciones verificadas por reglas.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T3-09	HU-06	Crear POST/PUT/PATCH de catálogo	D05	5	2	D03	HU-05	API administración
T3-10	HU-06	Sincronizar variantes e ingredientes (BD)	D05	4	3	D06	T3-09	Transacciones catálogo
T3-11	HU-07	Implementar GET pedidos y PATCH estado	D06	8	3	D04	HU-04/HU-05	API pedidos internos
T3-12	HU-07	Bloquear transiciones y probar concurrencia (QA/Backend)	D06	2	5	D07	T3-11	CP-08 y 409
T3-13	HU-09	Implementar motor filtros/presupuesto/p	D07	6	3	D05	T1-10	POST recomen

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
		orciones (Backend/IA)						dar modo REGLAS
T3-14	HU-09	Agregar popularidad ENTREGADO y fallback (Backend/IA)	D07	4	4	D05	T3-13	CP-09/10/11

Entradas que necesitan de otros

- HU-05 (login y roles) y HU-04 (pedidos) del Sprint 2 deben estar aceptadas para T3-09 y T3-11.
- T1-10 (endpoints de catálogo del Sprint 1) para T3-13.

Apoyos que deben prestar

- D05 apoya T3-06 (D03, pruebas de UI de administración).
- D06 apoya T3-07 (D04, tablero de pedidos) y D07 apoya T3-08 (D04, chat).
- Dentro del equipo: D06 apoya T3-10; D07 apoya T3-12; D05 apoya T3-13 y T3-14.

Puntos de atención

- T3-11 (8 h, día 3) es la tarea más pesada del plan y una sola persona la lleva. Su entrega habilita T3-07 del equipo Frontend y T3-12.
- D06 y D07 están en 10 h cada uno (tope del plan). D07 concentra todo el motor de recomendación (T3-13 y T3-14): propongan que D05 lo revise desde el día 3.
- T3-08 (chat, equipo Frontend) depende de T3-13: la entrega del día 3 es crítica para no llegar justos a la Review.
- HU-09 también necesita ventas de prueba. datos_demo.sql ya trae 2 pedidos entregados.

Pruebas de aceptación

HU-06: CP-17 · HU-07: CP-08 · HU-09: CP-09, CP-10, CP-11.

Firmas: PO1 · SM · D05 · D06 Didier Leal .

D07 · Fecha: 05/11/2026

Contrato 4 · Sprint 4 · Backend

Equipo: D05, D06, D07 · **Historias:** HU-04, HU-05, HU-09, HU-10 y HU-11 (condicionales) y tarea habilitadora · **Compromiso:** 20 h (D05 5 h, D06 9 h, D07 6 h) · **Condicional:** 8 h (D05 4 h, D07 4 h)

Objetivo del sprint: pruebas, correcciones, documentación y MVP integrado; IA generativa y top de ventas solo si hay capacidad.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T4-09	HU-04	Verificar integridad de pedidos y consultas SQL (BD/QA)	D05	5	2	D06	Esquema estable	CP-04/05/11
T4-11	HU-05	Pruebas autorización, validación y hardening básico (Backend/QA)	D06	5	2	D07	HU-05/07	CP-06/07/14
T4-12	Habilitador	E2E carrito pedido entrega y prueba instalación (QA/DevOps)	D06	4	4	SM	T4-11	CP-16; evidencia demo
T4-13	HU-09	Probar recomendaciones y fallback sin proveedor (Backend/QA)	D07	6	2	PO2	HU-09	CP-09/10/11/12

Tareas condicionales (solo con decisión de PO1 y capacidad)

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T4-10	HU-10	Crear consulta API top 5, condicionado a capacidad	D05	4	3	D04	T3-14	GET top opcional
T4-14	HU-11	Probar adaptador IA externo si hay clave y permiso	D07	4	4	D06	PEND-02; T4-13	CP-12/13 opcionales

Entradas que necesitan de otros

- Historias HU-05 y HU-07 aceptadas para T4-11; esquema estable para T4-09.
- Clave, cuota y permiso del docente para T4-14 (PEND-02).

Apoyos que deben prestar

- D06 apoya T4-05 (D03), D07 apoya T4-07 (D04) y D05 apoya T4-08 (D04, si se activa).
- Dentro del equipo: D06 apoya T4-09 y T4-14; D07 apoya T4-11.

Puntos de atención

- T4-14 solo **prueba** un adaptador de IA: ninguna tarea del plan lo construye. Si el docente exige IA funcional (PEND-06), PO1 debe crear y estimar la tarea de construcción antes de iniciar este sprint.
- T4-12 (CP-16) comprueba que otra persona reproduce la instalación siguiendo el README. Requiere que la documentación esté al día antes del día 4.
- Antes de la demo conviene tener un script que reinicie los datos de prueba, porque el seed no puede ejecutarse dos veces sobre la misma base.

Pruebas de aceptación

HU-04: CP-04, CP-05 · HU-05: CP-06, CP-07 · HU-09: CP-09, CP-10, CP-11 · Habilitador: CP-14, CP-16 · Condicionales: CP-12, CP-13 (HU-11) y CP-18 (HU-10).

Firmas: PO1  · SM  · D05  · D06 Didier Leal ·

D07  · Fecha: 05/11/2026