Contratos de sprint: Frontend y Backend

Cláusulas generales

1. **Naturaleza.** Es un compromiso de trabajo del equipo para el sprintl.
2. **Objeto.** El equipo se compromete a completar las tareas de su tabla dentro del sprint, con los entregables indicados.
3. **Día objetivo.** El día (1 a 5) indica el día laboral del sprint, no una fecha fija.
4. **Capacidad.** Las horas son estimaciones y se validan en el Planning del día 1. Si la disponibilidad real es menor, se avisa ese día para ajustar el alcance.
5. **Definition of Done.** Una tarea ligada a una historia se considera terminada solo si: se verificaron los criterios de aceptación; la prueba (CP) tiene evidencia reproducible; el código fue revisado por otra persona y fusionado a develop; la API y el modelo de datos se actualizaron si cambiaron; no hay errores bloqueantes conocidos; y la función está integrada y es demostrable.
6. **Obligaciones del equipo (propuesta).** Mover sus tarjetas en el tablero; avisar bloqueos en la Daily el mismo día; trabajar en ramas feature/HU-XX; abrir Pull Requests pequeños; no subir claves ni el archivo .env; avisar a quien depende de su tarea cuando la entrega.
7. **Obligaciones del PO (propuesta).** Responder dudas de requisitos; mantener claros los criterios de aceptación; probar las historias el día 4; aceptar o rechazar el día 5 con la razón por escrito.
8. **Cambios de alcance.** Quitar o agregar funciones “Debe” requiere aprobación escrita de PO1. Las tareas condicionales solo se ejecutan con decisión de PO1 y capacidad disponible.
9. **Retrasos.** Una tarea que no se cierra se informa en la Daily y se replanifica en la Review; no se oculta hasta el cierre del sprint.

Contrato 1 · Sprint 1 · Frontend

Equipo: D03, D04 · **Historias:** HU-01, HU-02 · **Compromiso:** 18 h (D03 9 h, D04 9 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: consultar catálogo, detalles, categorías y variantes almacenadas en PostgreSQL.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T1-05	HU-01	Configurar React, rutas y tarjetas de catálogo	D03	4	2	D02	T1-03	Pantalla UI-01
T1-06	HU-01	Consumir API categorías y aplicar filtro activos	D03	5	4	D05	T1-10	Categorías conectadas
T1-07	HU-02	Construir página detalle con	D04	5	3	D01	T1-11	Pantalla

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
		ingredientes y variantes						UI-02
T1-08	HU-02	Cubrir loading, vacío, error y layout móvil	D04	4	5	D02	T1-07	Estados UI-02

Entradas que necesitan de otros

- T1-03 (D02, día 1): paleta, componentes y estilos, para empezar T1-05.
- T1-10 (D05, día 3): endpoints de categorías y productos, para T1-06.
- T1-11 (D06, día 3): endpoint de detalle, para T1-07.

Apoyos que deben prestar

- D04 apoya T1-02 (D01, wireframe de detalle) y T1-11 (D06, endpoint de detalle).
- D03 apoya T1-03 (D02, estilos) y T1-10 (D05, endpoints públicos).

Puntos de atención

- T1-07 (día 3) depende de T1-11, que también es del día 3. Acuerden con D06 la entrega a primera hora o trabajen con datos de prueba hasta recibirla.
- T1-08 y la prueba de catálogo T1-14 (D07) caen el día 5.

Pruebas de aceptación

HU-01: CP-01 · HU-02: CP-02 (también UI-01 y UI-02).

Firmas: PO1  · SM  · D03  · D04 · Fecha: 09/11/2026

Contrato 2 · Sprint 2 · Frontend

Equipo: D03, D04 · **Historias:** HU-03, HU-04, HU-05 · **Compromiso:** 19 h (D03 10 h, D04 9 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: carrito, pedido transaccional y acceso por roles.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T2-05	HU-03	Implementar carrito en memoria con límites	D03	5	2	D01	T2-01	Carrito funcional
T2-06	HU-04	Crear checkout, formulario y POST	D03	5	4	D06	T2-11	Checkout conectad

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
		pedido						o
T2-07	HU-05	Conectar login y ocultar rutas no autorizadas	D04	4	3	D07	T2-13	UI login integrada
T2-08	HU-04	Mostrar ticket de pedido y gestionar 409	D04	5	5	D03	T2-06	Ticket y error precio

Entradas que necesitan de otros

- T2-01 (D01, día 1): diseño del carrito, para T2-05.
- T2-11 (D06, día 3): POST /pedidos, para T2-06.
- T2-13 (D07, día 3): autenticación por rol y token, para T2-07.

Apoyos que deben prestar


- D03 apoya T2-01 (D01) y T2-08 (D04, ticket y error 409).
- D04 apoya T2-02 (D01) y T2-03 (D02).
- D03 y D04 apoyan la prueba integrada T2-14 (D07, día 5).

Puntos de atención

- T2-07 (día 3) depende de T2-13, que también es del día 3.
- T2-08 y la prueba integrada T2-14 caen ambas el día 5: acuerden el orden para que el ticket y el manejo del 409 estén listos antes de la prueba.
- El límite de cantidad y el nombre obligatorio del pedido deben verse en la interfaz (criterios de HU-03 y reglas del SRS). Los criterios de HU-04 no los mencionan todavía: PO2 debe completarlos.

Pruebas de aceptación

HU-03: CP-03 · HU-04: CP-04, CP-05 · HU-05: CP-06, CP-07.

Firmas: PO1  · SM  · D03  · D04  · Fecha: 09/11/2026

Contrato 3 · Sprint 3 · Frontend

Equipo: D03, D04 · **Historias:** HU-06, HU-07, HU-08 · **Compromiso:** 19 h (D03 9 h, D04 10 h) · **Condicional:** 0 h

Objetivo del sprint: catálogo administrativo, estados de pedidos y recomendaciones verificadas por reglas.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T3-05	HU-06	Construir formularios admin y listas	D03	6	3	D02	T3-09	UI-06 funcionando
T3-06	HU-06	Probar validaciones y desactivación en UI (QA/Frontend)	D03	3	5	D05	T3-05	CP-17 frontend
T3-07	HU-07	Implementar tablero pedidos y estados	D04	5	3	D06	T3-11	UI-07 conectada
T3-08	HU-08	Construir diálogo guiado y resultados en chat	D04	5	5	D07	T3-13	UI-04 integrada

Entradas que necesitan de otros

- T3-09 (D05, día 2): API de administración del catálogo, para T3-05.
- T3-11 (D06, día 3): GET pedidos y PATCH de estado, para T3-07.
- T3-13 (D07, día 3): motor de recomendación, para T3-08.

Apoyos que deben prestar

- D04 apoya T3-02 (D01), T3-04 (D02) y T3-11 (D06, API de pedidos).
- D03 apoya T3-03 (D02) y T3-09 (D05, API de administración).

Puntos de atención

- D04 queda en 10 h, el tope de capacidad del plan.
- T3-07 (día 3) depende de T3-11, que también es del día 3 y es la tarea de mayor duración del plan (8 h).
- El día 5 concentra T3-06 y T3-08, y T3-08 depende del motor T3-13: un retraso del backend llega directamente a la demo.
- Los criterios de HU-06 no incluyen todavía que, al editar un precio, quien tenga ese producto en el carrito deba reconfirmar (CP-17). PO2 debe completarlo.

Pruebas de aceptación

HU-06: CP-17 · HU-07: CP-08 · HU-08: CP-09.

Firmas: PO1  · SM  · D03  · D04  · Fecha: 09/11/2026

Contrato 4 · Sprint 4 · Frontend

Equipo: D03, D04 · **Historias:** HU-03, HU-09, HU-10 (condicional) y tarea habilitadora · **Compromiso:** 12 h (D03 8 h, D04 4 h) · **Condicional:** 4 h (D04)

Objetivo del sprint: pruebas, correcciones, documentación y MVP integrado; panel de top de ventas solo si hay capacidad.

Tareas comprometidas

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T4-05	HU-03	Corregir incidencias FE catálogo/carrito	D03	5	2	D06	CP-01/03	Build integrado
T4-06	Habilitador	Pruebas finales de responsive e integración (Frontend/QA)	D03	3	4	D01	T4-05	CP-15
T4-07	HU-09	Corregir UI asistente y manejo red	D04	4	2	D07	S3 Review	F-12 funcional

Tarea condicional (solo con decisión de PO1 y capacidad)

Código	HU	Tarea	Resp.	Horas	Día	Apoya	Depende de	Entregable
T4-08	HU-10	Incluir panel top 5, solo si aprueban prioridad	D04	4	4	D05	T4-10	UI-08 opcional

Entradas que necesitan de otros

- Resultados de CP-01 y CP-03 para T4-05.
- Retroalimentación de la Review del Sprint 3 para T4-07.
- T4-10 (D05, condicional, día 3) para T4-08.

Apoyos que deben prestar

- D04 apoya T4-01 (D01) y, si se activa, T4-10 (D05).
- D03 apoya T4-03 (D02).

Puntos de atención

- D04 tiene solo 4 h comprometidas. Se propone usar esa holgura para absorber las correcciones que salgan de la Review del Sprint 3.

- T4-06 (CP-15) valida el diseño responsive en móvil y escritorio. En la matriz de trazabilidad no tiene historia asignada: PO1 debe aceptarlo como criterio de cierre del MVP.

Pruebas de aceptación

HU-03: CP-03 · HU-09: CP-09, CP-10, CP-11 · Habilitador: CP-15 · HU-10 (condicional): CP-18.

Firmas: PO1  · SM  · D03  · D04  · Fecha: 09/11/2026